

**Übersicht über die laufenden Projekte und Beteiligungen im Rahmen des IKEK**

Projekt	Status	Seit wann?	Thema	Stand	Ergebnis
<b>IKEK – VG-Gemeinden</b>					
Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramm VI – Kleiner Städte und Gemeinden	aktiv	2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abgrenzung Untersuchungsgebiete,</li> <li>- Geltungsbereich der Sanierungssatzung samt Zielbeschreibungen</li> </ul>	Festlegung der Geltungsbereiche der Sanierungssatzung samt Zielbeschreibungen jeweils für alle drei Gemeinden am 15.07.2019 – Beschlussfassung in den Gremien bis Herbst 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Entwürfe der Untersuchungsgebiet samt Zieldefinitionen in den Fassung jw. vom 11.04.2019 liegen vor</li> <li>- erste Vorstellung in allen drei Gemeinderatsgremien ist erfolgt</li> <li>- es besteht noch Gesprächsbedarf in den Gremien, somit werden die Beschlüsse über die Sanierungsgebiete und Sanierungssatzungen vss. im Herbst 2019 gefasst</li> </ul>

Projekt	Status	Seit wann?	Thema	Stand	Ergebnis
<b>Arbeitskreise / Beteiligungen</b>					
Arbeitskreis ÖPNV	selbstverwaltet,  derzeit inaktiv	Anfang 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erhöhung des Bekanntheitsgrades des ÖPNV</li> <li>- Verbesserung und Attraktivierung</li> </ul>	Anruf-Sammeltaxi für Eresing und Windach eingerichtet seit dem 01.04.2019 – befristet für 1 ½ Jahre	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anruf-Sammeltaxi für die Abendstunden, das den Bhf. Geltendorf mit Windach und Eresing (inkl. Ortsteile) verbindet.</li> <li>- Finanzierung: 50% Landkreis, 50% Gemeinden</li> <li>- Beginn durch die Fa. Thoma / Kaufering seit dem 01.04.2019 – befristet für 1 ½ Jahre</li> </ul>
Arbeitskreis Interkommunale Vernetzung - Radwege	selbstverwaltet,  Arbeitskreis Radweg aktiv	28.03.2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verbesserung des Radwegesetzes</li> <li>- Verbesserung des innerörtlichen Radverkehrs</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorstellung der Ergebnisse im Gemeinderat Eresing am 07.11.2018 und im Gemeinderat Windach am 11.12.2018</li> <li>- Beschluss zur innerörtlichen baulichen Verbesserung in <b>Eresing</b> 30.01.2019</li> <li>- Beschluss zur Planung eines Radwegs <b>zw. Windach und Schöffelding</b> am 12.03.2019</li> </ul>	<p><b>Radwegeverbindung innerhalb Eresings</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Am Ortsausgang von Eresing in Ri. Geltendorf werden Verbesserungen für den flüssigen Radwegeverkehr (bauliche Anpassungen, Verkehrsschilder, etc.) durchgeführt – Kosten im Haushalt 2019 sind aufgenommen,</li> <li>- Vorstellung der Straßenumbaumaßnahme im Gemeinderat am 26.06.2019 u. weitere Beratungen mit dem AK</li> </ul> <p><b>Radwegeverbind zw. Windach und Eresing</b> Die Planung für einen gemeinsamen Radweg zwischen Windach – Eresing sollen vorangetrieben werden – Kosten im Haushalt 2019 sind aufgenommen. Derzeit gibt es keinen neuen Sachstand dazu.</p> <p><b>Radwegeverbindung zw. Windach und Schöffelding</b> - Beschluss v. 12.03.19 soll vorangetrieben werden.</p> <p><b>Radwegeverbindung zw. Finning und Schöffelding</b> Ein Vorschlag wird derzeit vom AK erarbeitet.</p> <p><b>Laufende Maßnahmen:</b> Anbringen von Smiley-Tempomessgeräte innerorts, Fahrradabstellmöglichkeiten am Bahnhof Geltendorf</p>

Projekt	Status	Seit wann?	Thema	Stand	Ergebnis
<b>Arbeitskreise / Beteiligungen</b>					
Arbeitskreis Öffentlichkeitsarbeit – Homepage	selbstverwaltet,  aktiv	28.03.2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verbesserung der Homepage der VG</li> <li>- Verbesserung der Information Gemeinde – Bürger</li> <li>- Erhöhung der Transparenz</li> </ul>	Umgestaltung der Homepage – Auftragsvergabe im VG-Rat am 08.07.2019	Beschlusslage im VG-Rat: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufnahme der Personal- und Sachkosten im Haushalt der Verwaltungsgemeinschaft 2019</li> <li>- Konzepterstellung für das weitere Vorgehen gemeinsam mit dem Arbeitskreis</li> <li>- Angebotseinholung für die neue Gestaltung und den transparenten Aufbau der Homepage</li> <li>- Auftragsvergabe im VG-Rat am 08.07.2019</li> </ul>
Bürgergremium Finning	selbstverwaltet,  aktiv	08.05.2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bürgertreff, Kulturstadel</li> <li>- Umnutzung alter Kindergarten Finning</li> <li>- Dorfwirtschaft in Entraching</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Derzeit 2 Treffen (08.05.2018, 28.06.2018)</li> <li>- Ideen-Konzept zum Umgestaltung des alten Kindergartens wurde entwickelt</li> <li>- Umsetzung durch die Gemeinde derzeit in Bearbeitung</li> <li>- Dorfwirtschaft in Entraching – Eigentümer wird derzeit keine Maßnahmen ergreifen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beschlusslage im Gemeinderat am 31.07.2018 zur <b>Umnutzung alter Kindergarten Finning</b>: Das Bürgergremium setzt sich mit evtl. Trägern in Verbindung; der Bürgermeister seinerseits klärt einen möglichen Bedarf ggf. für eine Tagespflegeeinrichtung - derzeit wird ein geeignetes Architekturbüro zur Klärung des Bedarfs samt Kostenschätzung gesucht.</li> <li>- <b>Dorfwirtschaft in Entraching</b> – derzeit kein Handlungsbedarf, aber Aufnahme ins Sauerlandsgebiet geplant</li> </ul>

Projekt	Status	Seit wann?	Thema	Stand	Ergebnis
<b>Arbeitskreise / Beteiligungen</b>					
Fachstellenforum Senioren	selbst-verwaltet  derzeit in-aktiv	Am 10.09.2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Seniorenangebote in den Gemeinden</li> <li>- Bedarf, was fehlt, was gibt es?</li> <li>- Einbindung in den konzeptionellen Zusammenhang des Landkreises und der Umlandgemeinden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Grundlagenerhebung und Einzelgespräche mit Fachstellen und Modellen</li> <li>- Überlegungen zur Koordinationsstelle für Windach und Eresing evtl. im Zusammenhang mit LEADER-Projekt Haus Lebenswert in Egling a. d. Paar</li> </ul>	<p><b>Ergebnis des Fachstellenforums:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kennenlernen und fachlicher Austausch der Beteiligten</li> <li>- Klären des Bedarfs: Tagespflegeeinrichtungen fehlen</li> <li>- Implementieren eines interkommunalen und <b>gemeindlichen Ehrenamts-Netzwerks</b> durch das LEADER-Projekt in Egling a. d. Paar – „Haus Lebenswert“ (teilnehmende Gemeinden u. a. Windach und Eresing)</li> <li>- Gemeinde Windach denkt über den Bau eines <b>Gebäudes zum Senioren-Wohnen</b> nach</li> </ul>
Planungswerkstatt Maibaumplatz und Vereinsareal Schöf-felding	selbst-verwaltet  derzeit in-aktiv	???	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ideen / Vorstellungen zum Maibaumplatz und zur Vernetzung der Vereinsheime / Kindergärten / Maibaumplatz der Vereine und Bürger zusammenbringen</li> <li>- Planerisches Konzept</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terminfindung - Soll es überhaupt stattfinden?</li> <li>- derzeit kein Handlungsbedarf</li> </ul>	<p>Nachdem der Platz um den Maibaum nicht der Gemeinde gehört, besteht derzeit kein Handlungsbedarf - ggf. soll ein Vereinestadel gebaut werden - Wiedervorlage mit der konkreten Planung.</p> <p>Die Gemeinde hat eine Vorkaufsrechtssatzung für den Bereich erlassen.</p>

Projekt	Status	Seit wann?	Thema	Stand	Ergebnis
<b>Planungen / Konzepte</b>					
Verkehrskonzept	Planungsbüro Stadt, Land, Verkehr  aktiv	2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tempo-30-Zonen-Konzept in Windach und Hechenwag</li> <li>- Verkehrsberuhigung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bestandserhebung erfolgt</li> <li>- Konzept – Verkehrszählung und Auswertung in der Gemeinderatssitzung am 25.09.2018 vorgestellt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beitritt bei der Kommunalen Verkehrsüberwachung ist erfolgt</li> <li>- Tempo-30-Zonen-Konzept ist erarbeitet – derzeit Abstimmung mit dem Landratsamt</li> </ul>

Projekt	Status	Seit wann?	Thema	Stand	Ergebnis
<b>Bauliche Maßnahmen</b>					
„Kracher-Hof“ in Eresing	Linde- Genossenschaft als Träger	Sommer 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Umbau einer ehemaligen Hofstelle,</li> <li>- Ortskernrevitalisierung,</li> <li>- Wohnprojekt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung: unrentierliche Kosten sind förderfähig (80:20)</li> <li>- Gemeinde wird mit der Städtebauförderung Fördergeber</li> <li>- Zuschüsse über Projekt „Innen vor Außen“ – Programmzuteilung liegt vor</li> <li>- Vorhabenbezogener Bebauungsplan ist rechtskräftig</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Modernisierungsvertrag samt Wirtschaftlichkeitsberechnung sind durch die Genossenschaft in Bearbeitung</li> <li> </li> <li>- Danach: Beschlussfassung über die Zuschusshöhe im Gemeinderat</li> </ul>
„Alte Schule Eresing“	Einzelmaßnahme der Gemeinde	Sommer 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ortskernrevitalisierung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorzeitigen Maßnahmenbeginn für Anfang 2019 liegt vor,</li> <li>- Baubeginn ist erfolgt,</li> <li>- Altbau samt nördlicher Bestandsmauern konnte wegen schlechter Gründung nicht erhalten werden,</li> <li>- geplante Fertigstellung Mitte 2020,</li> <li>- Förderantrag bei LEADER für interkulturelle Inneneinrichtung wurde gestellt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Maßnahme ist im Projekt „Innen vor Außen“ aufgenommen - bewilligte Mittel 400.000 €, Programmzuteilung 800.000 €</li> <li>- Kostenfortschreibung für Juni 2019 liegt vor</li> </ul>
Denkmalgeschütztes Privathaus - in Finning	Sanierung denkmalgeschütztes Privathaus - Privatinitiative		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ortsbildprägendes denkmalgeschütztes Gebäude erhalten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anfrage durch den Eigentümer – bisher noch nicht erfolgt,</li> <li>- derzeit kein neuer Sachstand</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufnahme ins Sanierungsgebiet geplant</li> </ul>